



LUNDS  
UNIVERSITET

BESLUT

2020-11-26

Dnr STYR 2019/335

Rektor

## Förlängning av projektet RQ20 till och med 31 mars 2021

### **Bakgrund**

Den 28 februari 2019 beslutade universitetet att ett projekt för universitetsgemensam kvalitetsutvärdering av forskning ska genomföras under namnet RQ20 (Research Quality Evaluation 2020). Till projektledare utsågs Freddy Ståhlberg och Mats Benner. Till projektet finns en referensgrupp knuten.

Projektet skulle inledningsvis löpa under tidsperioden 1 februari 2019-30 juni 2020. Den pågående situationen med Covid-19 har påverkat tidsramarna för projektet negativt vilket gör att projektet behöver förlängas. Detta för att kunna fullfölja projektet på ett adekvat sätt. Bedömningen är att flera arbetsuppgifter behöver utföras under början av 2021. Förslaget är att projektet ska förlängas till den 31 mars 2021. Detta innebär att även projektledarnas uppdrag och det administrativa forskningsstödet behöver förlängas. Dock är inte bedömningen att referensgruppens uppdrag behöver förlängas.

### **Beslut**

Universitetet beslutar att

-förlänga projektet RQ20 och projektledarna Freddy Ståhlberg och Mats Benners uppdrag till och med den 31 mars 2021,

- förlänga det administrativa stöd som sektionen för forskning, samverkan och innovation bistår med till projektet till och med den 31 mars 2021. Stödet ska motsvara 3,0 heltidsmånader.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av stf förvaltningschef Cecilia Billgren, efter hörande av Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av utredare Carina Wickberg, Universitetsledningens kansli.



Torbjörn von Schantz

**Kopia till:**

Samtliga fakulteter

Samtliga sektioner

UB

USV

LUKOM

Forskningsnämnden

Utbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden